

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE-SC

OBRA: TROCA DE COBERTURA- HALL DE ENTRADA- PREFEITURA

ÁREA: 152,00M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	COBERTURA	50.528,05	99,38	100	50.528,05				
2.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	313,12	0,62	100	313,12				
TOTAL MÊS		50.841,17	100,00	100,00	50.841,17				
TOTAL GLOBAL		50.841,17	100,00	100,00	50.841,17				

NOVO HORIZONTE - SC, AGOSTO DE 2021

Eng^o Bruna Henrique
CREA-SC 154937-0

Eng^o Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal
Vanderlei Sanagiotto