

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: REFORMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
ÁREA: 692,88M²

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	981,78	2,37	100	981,78				
2.0	PAREDES E DIVISÓRIAS	6.075,04	14,66	100	6.075,04				
3.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	2.683,45	6,48	70	1.878,42	30	805,04		
4.0	PINTURA EXTERNA	28.281,79	68,26			40	11.312,72	60	16.969,07
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.606,53	6,29					100	2.606,53
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	803,74	1,94					100	803,74
TOTAL MÊS		41.432,33	100,00	21,57	8.935,24	29,25	12.117,75	49,19	20.379,34
TOTAL GLOBAL		41.432,33	100,00	21,57	8.935,24	50,81	21.052,99	100,00	41.432,33

NOVO HORIZONTE - SC, 21 DE AGOSTO DE 2024.

Engº Jean C. Tortelli
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal
Vanderlei Sanagiotto