Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

| | |
|---|---|
| MUNICÍPIO: | NOVO HORIZONTE - SC |
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ) EM PARTE DA RUA BRUNO SANAGIOTTO |
| LOCAL: | LOTEAMENTO SANAGIOTTO |
| ÁREA: | 3.097,27M² |

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS | | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PESO | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
| | | | (%) | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 772,73 | 0,19 | 100,00 | 772,73 | | | | |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ | 402.211,06 | 97,00 | 30,00 | 120.663,32 | 40,00 | 160.884,42 | 30,00 | 120.663,32 |
| 3.0 | SINALIZAÇÃO | 9.854,61 | 2,38 | | | | | 100,00 | 9.854,61 |
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.827,39 | 0,44 | | | | | 100,00 | 1.827,39 |
| TOTAL MÊS | | 414.665,79 | 100,00 | 29,29 | 121.436,05 | 38,80 | 160.884,42 | 31,92 | 132.345,32 |
| **TOTAL GLOBAL** | | **414.665,79** | **100,00** | **29,29** | **121.436,05** | **68,08** | **282.320,47** | **100,00** | **414.665,79** |

Novo Horizonte - SC, 08 de dezembro de 2023.

AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Assinado de forma digital por AMARILDO MARTINS RIBEIRO:05079131918
Dados: 2023.12.08 14:08:50 -03'00'

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**
Vanderlei Sanagiotto