ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO NOROESTE DE SANTA CATARINA

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| | |
|---|---|
| **MUNICÍPIO:** | NOVO HORIZONTE - SC |
| **OBRA:** | BRINQUEDOTECA DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL |
| **LOCAL:** | ROD. SC 157 - CENTRO |
| **ÁREA:** | 56,40 M² |

**BDI:** 23,54%
**SINAPI:** 08/2026

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES DOS SERVIÇOS | PESO (%) | SERVIÇOS A EXECUTAR | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MÊS 01 | | MÊS 02 | | MÊS 03 | |
| | | | | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ |
| 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.557,75 | 2,31 | 100,00 | 1.557,75 | | | | |
| 2.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | | | | | |
| 2.1 | FUNDAÇÃO / ARRANQUE | 361,82 | 0,54 | 100,00 | 361,82 | | | | |
| 2.2 | VIGAS BALDRAMES | 2.424,71 | 3,60 | 100,00 | 2.424,71 | | | | |
| 2.3 | PILAR | 233,66 | 0,35 | 100,00 | 233,66 | | | | |
| 2.4 | VERGA E CONTRAVERGA | 1.566,77 | 2,32 | 80,00 | 1.253,42 | 20,00 | 313,35 | | |
| 3.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 21.274,82 | 31,56 | 80,00 | 17.019,86 | 20,00 | 4.254,96 | | |
| 4.0 | PAVIMENTAÇÃO | 10.597,98 | 15,72 | 10,00 | 1.059,80 | 60,00 | 6.358,79 | 30,00 | 3.179,39 |
| 5.0 | ESQUADRIAS | 14.210,97 | 21,08 | | | 70,00 | 9.947,68 | 30,00 | 4.263,29 |
| 6.0 | COBERTURA | 4.699,72 | 6,97 | | | | | 100,00 | 4.699,72 |
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 10.379,33 | 15,40 | | | | | 100,00 | 10.379,33 |
| 8.0 | SERVIÇOS FINAIS | 106,60 | 0,16 | | | | | 100,00 | 106,60 |
| TOTAL MÊS | | 67.414,13 | 100,00 | 35,47 | 23.911,01 | 30,96 | 20.874,79 | 33,57 | 22.628,34 |
| **TOTAL GLOBAL** | | **67.414,13** | **100,00** | **35,47** | **23.911,01** | **66,43** | **44.785,80** | **100,00** | **67.414,13** |

**Novo Horizonte - SC, 19 de outubro 2026.**

JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

Assinado de forma digital por JAISON RENAN DOS SANTOS:10341435902

| | | |
|---|---|---|
| RESPONSÁVEL TÉCNICO | RESPONSÁVEL TÉCNICO | PREFEITO MUNICIPAL |
| Engº Civil Amarildo M. Ribeiro | Engº Jaison R. dos Santos | Naudir José Cadore |