

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: COBERTURA DO PLAYGROUND NO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL NOVO HORIZONTE

LOCAL: RODOVIA SC 157

ÁREA: 130,35M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	625,00	1,12	100,00	625,00				
2	ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA								
2.1	FUNDAÇÃO	6284,42	11,24	100,00	6284,42				
2.2	PILARES	2800,00	5,01	100,00	2800,00				
2.3	PINTURA DOS PILARES	652,74	1,17	100,00	652,74				
3.0	COBERTURA	45445,75	81,28			100,00	45445,75		
4.0	SERVIÇOS FINAIS	102,98	0,18			100,00	102,98		
TOTAL MÊS		55.910,89	100,00	18,53	10.362,16	81,47	45.548,73		
TOTAL GLOBAL		55.910,89	100,00	18,53	10.362,16	100,00	55.910,89	0,00	0,00

NOVO HORIZONTE - SC, MAIO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Elétrico Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto