

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**MUNICÍPIO:** NOVO HORIZONTE - SC

**OBRA:** ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**LOCAL:** LOTEAMENTOS

**BDI:** 26,40%

**SINAPI:** 08/2022

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS 01		MÊS 02	
				(%)	R\$	(%)	R\$
1.	ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUAS DIVERSAS	152.859,57	100,00	50,00	76.429,79	50,00	76.429,79
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>152.859,57</b>	<b>100,00</b>	<b>50,00</b>	<b>76.429,79</b>	<b>50,00</b>	<b>76.429,79</b>

**O presente orçamento importa em R\$ 152.859,57 (Cento e cinquenta e dois mil e oitocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos)**

Novo Horizonte - SC, 10 de outubro de 2022.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Eletricista Charlan S. Luzzatto  
 CREA-SC 127.695-8

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Amarildo M. Ribeiro  
 CREA-SC 156.004-7

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Engº Civil Jean C. Tortelli  
 CREA-SC 182.379-4

**PREFEITO MUNICIPAL**

Vanderlei Sanagiotto