

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA AVENIDA CASTELO BRANCO
LOCAL:	CENTRO
ÁREA:	1.036,25M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO (%)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.264,00	1,21	100,00	1.264,00				
2.0	DRENAGEM	23.617,73	22,69	100,00	23.617,73				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	65.265,40	62,71	17,00	11.095,12	43,00	28064,12	40,00	26106,16
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	11.156,23	10,72	17,00	1.896,56	43,00	4.797,18	40,00	4.462,49
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.886,29	1,81					100,00	1886,29
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	891,18	0,86					100,00	891,18
TOTAL MÊS		104.080,83	100,00	36,39	37.873,41	31,57	32.861,30	32,04	33.346,12
TOTAL GLOBAL		104.080,83	100,00	36,39	37.873,41	67,96	70.734,71	100,00	104.080,83

Novo Horizonte - SC, 11 de janeiro de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto