

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	REMENDOS PROFUNDOS EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
LOCAL:	RUAS JOÃO POGLIA, SOTERIO CACCIATORI E CASTELO BRANCO
ÁREA:	909,67M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	869,00	0,46	100,00	869,00				
2.0	DRENAGEM	2.036,88	1,08	100,00	2.036,88				
3.0	REMENDOS PROFUNDOS	184.664,26	98,00	30,00	55.399,28	35,00	64.632,49	35,00	64.632,49
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	864,19	0,46					100,00	864,19
TOTAL MÊS		188.434,33	100,00	30,94	58.305,16	34,30	64.632,49	34,76	65.496,68
TOTAL GLOBAL		188.434,33	100,00	30,94	58.305,16	65,24	122.937,65	100,00	188.434,33

Novo Horizonte - SC, 08 de maio de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto