

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO EM CONCRETO ARMADO ACESSO RODOVIA SC 157

LOCAL: RODOVIA SC 157

ÁREA: 1355,95 M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	625,00	0,46	100,00	625,00				
2.0	PAVIMENTAÇÃO	112802,16	83,42	100,00	112802,16				
3.0	DRENAGEM PLUVIAL								
3.1	BOCA DE LOBO E TUBULAÇÃO	1435,36	1,06			100,00	1435,36		
3.2	CANALETA EM CONCRETO	2107,02	1,56			100,00	2107,02		
4.0	SARJETA EM CONCRETO	16765,61	12,40			100,00	16765,61		
5.0	SERVIÇOS FINAIS	1488,34	1,10			100,00	1488,34		
TOTAL MÊS		135.223,49	100,00	83,88	113.427,16	16,12	21.796,33		
TOTAL GLOBAL		135.223,49	100,00	83,88	113.427,16	100,00	135.223,49	0,00	0,00

NOVO HORIZONTE, JANEIRO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng^o Elétrico Charlan S. Luzzatto

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto