

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO (CBUQ) NA RUA JOÃO XXIII
LOCAL:	RUA JOÃO XXIII
ÁREA:	5.390,76 M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,15	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	2.970,40	0,64	100,00	2970,40				
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ	451.642,60	97,31	40,00	180657,04	60,00	270985,56		
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	1.377,60	0,30	50,00	688,80	50,00	688,80		
6.0	SINALIZAÇÃO	5.384,56	1,16			100,00	5384,56		
7.0	SERVIÇOS FINAIS	2.048,49	0,44			100,00	2048,49		
TOTAL MÊS		464.134,65	100,00	39,86	185.027,24	60,14	279.107,41	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		464.134,65	100,00	39,86	185.027,24	100,00	464.134,65	100,00	464.134,65

NOVO HORIZONTE - SC, 08 DE OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto