

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA LEONIR BOTTEGA
LOCAL:	LOTEAMENTO LUIZA
ÁREA:	3.616,35M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,28	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	7.734,10	3,08	100,00	7734,10				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	205.946,88	82,01	20,00	41189,38	45,00	92676,10	35,00	72081,41
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	32.571,06	12,97			20,00	6514,21	80,00	26056,85
5.0	SINALIZAÇÃO	2.140,75	0,85					100,00	2140,75
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.025,16	0,81					100,00	2025,16
TOTAL MÊS		251.128,95	100,00	19,76	49.634,48	39,50	99.190,31	40,74	102.304,17
TOTAL GLOBAL		251.128,95	100,00	19,76	49.634,48	59,26	148.824,78	100,00	251.128,95

NOVO HORIZONTE - SC, 14 OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto