

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ)
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO MUNICIPAL
ÁREA: 1.564,90M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	776,63	0,35	100,00	776,63				
2.0	REMOÇÕES	3.196,96	1,45	100,00	3.196,96				
3.0	DRENAGEM	4.901,85	2,22	100,00	4.901,85				
4.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	159.905,00	72,39	60,00	95.943,00	40,00	63.962,00		
5.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE LEITO NATURAL	38.256,94	17,32			100,00	38.256,94		
6.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	4.281,26	1,94			100,00	4.281,26		
7.0	MURETA DE CONCRETO	7.806,00	3,53			100,00	7.806,00		
8.0	SINALIZAÇÃO	630,72	0,29			100,00	630,72		
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.142,38	0,52			100,00	1.142,38		
TOTAL MÊS		220.897,74	100,00	47,45	104.818,44	52,55	116.079,30	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		220.897,74	100,00	47,45	104.818,44	100,00	220.897,74	100,00	220.897,74

Novo Horizonte - SC, 10 de setembro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto