

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM (CBUQ)
LOCAL: RUA ANTONINHO BOTTEGA
ÁREA: 1.986,18M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	776,63	0,31	100,00	776,63				
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	240.050,59	96,08	50,00	120.025,30	50,00	120.025,30		
3.0	SINALIZAÇÃO	7.574,33	3,03			100,00	7.574,33		
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.449,91	0,58			100,00	1.449,91		
TOTAL MÊS		249.851,46	100,00	48,35	120.801,93	51,65	129.049,54	0,00	0,00
TOTAL GLOBAL		249.851,46	100,00	48,35	120.801,93	100,00	249.851,46	100,00	249.851,46

Novo Horizonte - SC, 09 de setembro de 2024.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto