

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>MUNICÍPIO:</b>	NOVO HORIZONTE - SC										
<b>OBRA:</b>	AMPLIAÇÃO CENTRO DE IDOSOS										
<b>ÁREA:</b>	84,24m²										
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	980,18	1,00	100	980,18						
2.0	MURO DE CONTENÇÃO										
2.1	FUNDAÇÃO	10.031,07	10,22	100	10.031,07						
2.2	PILARES	7.702,18	7,85	50	3.851,09	50	3.851,09				
2.3	VIGAS BALDRAMES	12.939,06	13,18	100	12.939,06						
2.4	VIGAS CINTAS	5.818,85	5,93			100	5.818,85				
2.5	PAREDES E DIVISÓRIAS	18.881,82	19,23			100	18.881,82				
2.6	DRENAGEM	2.585,05	2,63			100	2.585,05				
3.0	CHURRASQUEIRA										
3.1	VIGAS BALDRAMES	2.488,67	2,53					100	2.488,67		
3.2	CONTRA VERGA	694,38	0,71					100	694,38		
3.3	VIGAS CINTAS	1.695,95	1,73					100	1.695,95		
3.4	PILARES AMARRAÇÃO	1.775,06	1,81					100	1.775,06		
3.5	VIGAS AMARRAÇÃO	1.386,68	1,41							100	1.386,68
3.6	LAJE CHURRASQUEIRA	923,71	0,94							100	923,71
3.7	PAREDES E DIVISÓRIAS	16.469,25	16,77					50	8.234,63	50	8.234,63
4.0	COBERTURA	10.839,38	11,04					50	5.419,69	50	5.419,69
5.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.855,42	2,91							100	2.855,42
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	111,67	0,11							100	111,67
TOTAL MÊS		98.178,38	100,00	28,32	27.801,40	31,71	31.136,81	20,69	20.308,38	19,28	18.931,80
TOTAL GLOBAL		98.178,38	100,00	28,32	27.801,40	60,03	58.938,21	80,72	79.246,59	100,00	98.178,38

Novo Horizonte - SC, 03 de setembro de 2024.

Engº Jean C. Tortelli  
CREA-SC 182379-4

Engº Amarildo M. Ribeiro  
CREA-SC 156004-7

Prefeito Municipal  
Vanderlei Sanagiotto