

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA AVELINO SANAGIOTTO
LOCAL:	LOTEAMENTO BRUNO SANAGIOTTO
ÁREA:	1.448,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,63	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	14.451,91	12,73	100,00	14451,91				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	82.461,72	72,66	20,00	16492,34	45,00	37107,77	35,00	28861,60
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	13.316,80	11,73			20,00	2663,36	80,00	10653,44
5.0	SINALIZAÇÃO	1.741,52	1,53					100,00	1741,52
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	810,88	0,71					100,00	810,88
TOTAL MÊS		113.493,83	100,00	27,89	31.655,25	35,04	39.771,13	37,07	42.067,44
TOTAL GLOBAL		113.493,83	100,00	27,89	31.655,25	62,93	71.426,39	100,00	113.493,83

NOVO HORIZONTE - SC, 14 OUTUBRO DE 2021.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Bruna Henrique

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Vanderlei Sanagiotto