

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA MARCOS SANAGIOTTO
LOCAL:	LOTEAMENTO BRUNO SANAGIOTTO
ÁREA:	1.443,10M ²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,65	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	9.846,36	9,07	100,00	9846,36				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	82.182,92	75,70	20,00	16436,58	45,00	36982,31	35,00	28764,02
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	13.270,88	12,22			20,00	2654,18	80,00	10616,70
5.0	SINALIZAÇÃO	1.741,52	1,60					100,00	1741,52
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	808,14	0,74					100,00	808,14
TOTAL MÊS		108.560,82	100,00	24,87	26.993,94	36,51	39.636,49	38,62	41.930,39
TOTAL GLOBAL		108.560,82	100,00	24,87	26.993,94	61,38	66.630,43	100,00	108.560,82

NOVO HORIZONTE - SC, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Bruna Henrique

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto