

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA VALDIR BOTTEGA
LOCAL:	LOTEAMENTO LUIZA
ÁREA:	2.982,55M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	711,00	0,34	100,00	711,00				
2.0	DRENAGEM	8.437,20	4,03	100,00	8437,20				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	169.852,47	81,05	20,00	33970,49	45,00	76433,61	35,00	59448,36
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	26.748,40	12,76			20,00	5349,68	80,00	21398,72
5.0	SINALIZAÇÃO	2.140,75	1,02					100,00	2140,75
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.670,23	0,80					100,00	1670,23
TOTAL MÊS		209.560,05	100,00	20,58	43.118,69	39,03	81.783,29	40,40	84.658,06
TOTAL GLOBAL		209.560,05	100,00	20,58	43.118,69	59,60	124.901,99	100,00	209.560,05

NOVO HORIZONTE - SC, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Bruna Henrique

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Vanderlei Sanagiotto