

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ADERITO SANAGIOTTO
LOCAL:	LOTEAMENTO BRUNO SANAGIOTTO
ÁREA:	1.452,20M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,53	100,00	790,00				
2.0	DRENAGEM	30.954,74	20,80	100,00	30954,74				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	97.065,82	65,23	20,00	19413,16	45,00	43679,62	35,00	33973,04
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	16.499,70	11,09			20,00	3299,94	80,00	13199,76
5.0	SINALIZAÇÃO	1.623,16	1,09					100,00	1623,16
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.873,34	1,26					100,00	1873,34
TOTAL MÊS		148.806,76	100,00	34,38	51.157,90	31,57	46.979,56	34,05	50.669,30
TOTAL GLOBAL		148.806,76	100,00	34,38	51.157,90	65,95	98.137,46	100,00	148.806,76

NOVO HORIZONTE - SC, 07 DE AGOSTO DE 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Vanderlei Sanagiotto