

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

MUNICÍPIO:	NOVO HORIZONTE - SC
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA LEONIR BOTTEGA
LOCAL:	RUA LEONIR BOTTEGA
ÁREA:	2.000,00M²

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR					
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
				(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,42	100,00	790,00				
2.0	DRENAGEM	25.195,55	13,48	100,00	25.195,55				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	133.991,40	71,67	17,00	22.778,54	43,00	57616,30	40,00	53596,56
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	21.780,48	11,65	17,00	3.702,68	43,00	9.365,61	40,00	8.712,19
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.167,57	1,69					100,00	3167,57
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.040,00	1,09					100,00	2.040,00
TOTAL MÊS		186.965,00	100,00	28,06	52.466,77	35,83	66.981,91	36,11	67.516,32
TOTAL GLOBAL		186.965,00	100,00	28,06	52.466,77	63,89	119.448,68	100,00	186.965,00

Novo Horizonte - SC, 21 de agosto de 2023.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Engº Civil Jean C. Tortelli

PREFEITO MUNICIPAL
Vanderlei Sanagiotto