

**CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE**

<b>MUNICÍPIO:</b>	NOVO HORIZONTE - SC
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA VALDIR BOTTEGA
<b>LOCAL:</b>	RUA VALDIR BOTTEGA
<b>ÁREA:</b>	2.550,00M²

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS	SERVIÇOS A EXECUTAR						
			PESO	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
			(%)	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	790,00	0,34	100,00	790,00				
2.0	DRENAGEM	27.151,94	11,67	100,00	27.151,94				
3.0	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES	170.839,04	73,46	17,00	29.042,64	43,00	73460,79	40,00	68335,62
4.0	OBRA DE ARTE CORRENTE	28.019,68	12,05	17,00	4.763,35	43,00	12.048,46	40,00	11.207,87
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.167,57	1,36					100,00	3167,57
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.601,00	1,12					100,00	2.601,00
<b>TOTAL MÊS</b>		232.569,23	100,00	26,55	61.747,92	36,77	85.509,25	36,68	85.312,06
<b>TOTAL GLOBAL</b>		<b>232.569,23</b>	<b>100,00</b>	<b>26,55</b>	<b>61.747,92</b>	<b>63,32</b>	<b>147.257,17</b>	<b>100,00</b>	<b>232.569,23</b>

Novo Horizonte - SC, 21 de agosto de 2023.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Amarildo M. Ribeiro

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
Engº Civil Jean C. Tortelli

**PREFEITO MUNICIPAL**  
Vanderlei Sanagiotto