
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9
Fone/fax (0xx49) 3344-1991
89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC
CNPJ – 01.034.439/0001-06
e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA VALDIR BOTTEGA
LOCAL: LOTEAMENTO LUIZA
ÁREA: 2.982,55M²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO
E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 711,00 0,34 100,00 711,00
2.0 DRENAGEM 8.437,20 4,03 100,00 8437,20
3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 169.852,47 81,05 20,00 33970,49 45,00 76433,61 35,00 59448,36
4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 26.748,40 12,76 20,00 5349,68 80,00 21398,72
5.0 SINALIZAÇÃO 2.140,75 1,02 100,00 2140,75
6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.670,23 0,80 100,00 1670,23

209.560,05 100,00 20,58 43.118,69 39,03 81.783,29 40,40            84.658,06
209.560,05 100,00 20,58 43.118,69 59,60 124.901,99 100,00          209.560,05

NOVO HORIZONTE - SC, 14 DE OUTUBRO DE 2021.

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                        Engº Civil Bruna Henrique                               Engº Civil Jean C. Tortelli                         Vanderlei Sanagiotto

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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