
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ADERITO SANAGIOTTO

LOCAL: LOTEAMENTO BRUNO SANAGIOTTO

ÁREA: 1.452,20M²

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DAS OBRAS PESO

E/OU SERVIÇOS (%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 790,00 0,53 100,00 790,00

2.0 DRENAGEM 30.954,74 20,80 100,00 30954,74

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 97.065,82 65,23 20,00 19413,16 45,00 43679,62 35,00 33973,04

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 16.499,70 11,09 20,00 3299,94 80,00 13199,76

5.0 SINALIZAÇÃO 1.623,16 1,09 100,00 1623,16

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.873,34 1,26 100,00 1873,34

148.806,76 100,00 34,38 51.157,90 31,57 46.979,56 34,05            50.669,30

148.806,76 100,00 34,38 51.157,90 65,95 98.137,46 100,00          148.806,76

NOVO HORIZONTE - SC, 07 DE AGOSTO DE 2023.

MÊS 02 MÊS 03 

TOTAL MÊS

TOTAL GLOBAL

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                                                           Engº Civil Jean C. Tortelli                                                           Vanderlei Sanagiotto

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                            RESPONSÁVEL TÉCNICO                                                        PREFEITO MUNICIPAL
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