
Rua Jarbas Mendes, 270, sala 9

Fone/fax (0xx49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICÍPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS IRREGULARES EM PARTE DA RUA VALDIR BOTTEGA

LOCAL: RUA VALDIR BOTTEGA

ÁREA: 2.550,00M²

ITEM PESO

(%) (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 790,00 0,34 100,00 790,00

2.0 DRENAGEM 27.151,94 11,67 100,00 27.151,94

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULARES 170.839,04 73,46 17,00 29.042,64 43,00 73460,79 40,00 68335,62

4.0 OBRA DE ARTE CORRENTE 28.019,68 12,05 17,00 4.763,35 43,00 12.048,46 40,00 11.207,87

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 3.167,57 1,36 100,00 3167,57

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2.601,00 1,12 100,00 2.601,00

232.569,23 100,00 26,55 61.747,92 36,77 85.509,25 36,68 85.312,06

232.569,23 100,00 26,55 61.747,92 63,32 147.257,17 100,00 232.569,23

Novo Horizonte - SC, 21 de agosto de 2023.

       RESPONSÁVEL TÉCNICO                         RESPONSÁVEL TÉCNICO                      PREFEITO MUNICIPAL

     Engº Civil Amarildo M. Ribeiro                       Engº Civil Jean C. Tortelli                          Vanderlei Sanagiotto

TOTAL MÊS

TOTAL GLOBAL

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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