
Rua Jarbas Mendes, 270,  Sala 09, Gal. Martini 

Fone/Fax: (49) 3344-1991

89990-000 – São Lourenço do Oeste - SC

CNPJ – 01.034.439/0001-06

e-mail – amnoroeste@amnoroeste.org.br

MUNICIPIO: NOVO HORIZONTE - SC

OBRA: AMPLIAÇÃO CENTRO DE IDOSOS

ÁREA: 84,24m²

(%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$

1.0 SERVIÇOS INICIAIS 980,18 1,00 100 980,18

2.0 MURO DE CONTENÇÃO

2.1 FUNDAÇÃO 10.031,07 10,22 100 10.031,07

2.2 PILARES 7.702,18 7,85 50 3.851,09 50 3.851,09

2.3 VIGAS BALDRAMES 12.939,06 13,18 100 12.939,06

2.4 VIGAS CINTAS 5.818,85 5,93 100 5.818,85

2.5 PAREDES E DIVISÓRIAS 18.881,82 19,23 100 18.881,82

2.6 DRENAGEM 2.585,05 2,63 100 2.585,05

3.0 CHURRASQUEIRA

3.1 VIGAS BALDRAMES 2.488,67 2,53 100 2.488,67

3.2 CONTRA VERGA 694,38 0,71 100 694,38

3.3 VIGAS CINTAS 1.695,95 1,73 100 1.695,95

3.4 PILARES AMARRAÇÃO 1.775,06 1,81 100 1.775,06

3.5 VIGAS AMARRAÇÃO 1.386,68 1,41 100 1.386,68

3.6 LAJE CHURRASQUEIRA 923,71 0,94 100 923,71

3.7 PAREDES E DIVISÓRIAS 16.469,25 16,77 50 8.234,63 50 8.234,63

4.0 COBERTURA 10.839,38 11,04 50 5.419,69 50 5.419,69

5.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.855,42 2,91 100 2.855,42

6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 111,67 0,11 100 111,67

98.178,38 100,00 28,32 27.801,40      31,71 31.136,81    20,69 20.308,38    19,28 18.931,80    

98.178,38 100,00 28,32 27.801,40 60,03 58.938,21 80,72 79.246,59 100,00 98.178,38

Novo Horizonte - SC, 03 de setembro de 2024.

_____________________________ _____________________________ ___________________________

      Engº Jean C. Tortelli Engº Amarildo M. Ribeiro Prefeito Municipal

CREA-SC 182379-4 CREA-SC 156004-7 Vanderlei Sanagiotto

SERVIÇOS A EXECUTAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CORONEL MARTINS - GALVÃO - IRATI - JUPIÁ - NOVO HORIZONTE - QUILOMBO - SÃO BERNARDINO - SÃO LOURENÇO DO OESTE
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